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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта 
"Спорт - норма жизни"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Результат:
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)
	1 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	М.В.Томилова
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС


	1.1.1. 
	Мероприятие:
Проведение научного исследования, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов

	1 марта 2019 г.
	15 октября 2019 г.
	А.Г.Абалян 
	НИР, 
предусматривающий комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям. 
В рамках НИР определена методо​логия и инструменты социологи​ческого опроса населения
	РНП

	1.1.
	Контрольная точка:
Сформирован отчет о научно-исследовательской работе с учетом научно-обоснованных предложений по внедрению ее результатов в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом на всех уровнях и организации коммуникаций 
с целевыми аудиториями 
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Протокол комиссии Минспорта России
	ПК

	1.2.1. 
	Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов
	1 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	А.Л.Дмитриева
	Отчет организатора
мероприятий

	РНП


	1.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали среди дворовых команд, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор - спорт!" 
	
	15 декабря 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 
100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта 
	
	15 декабря 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов


	
	15 декабря 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.5.
	Контрольная точка:
Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний - среди всех категорий населения
	
	15 декабря 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.6.1.
	Мероприятие:
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
	1 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	В.В.Ерошов

	Отчеты
федерального и региональных
операторов комплекса ГТО. 
Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов 
и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	РНП

	1.6.
	Контрольная точка:
Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
	
	1 апреля 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Проект доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации
	ПК

	1.7.1
	Мероприятие:
Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом
	10 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	В.Н. Клецкин 
	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах
	РНП

	1.7.
	Контрольная точка:
На базе 50 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы
	
	15 декабря 2019 г.
	И.В.Галаев

	Отчет
ВФСО "Трудовые резервы"
	ПК

	1.8.1
	Мероприятие:
Проработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом и замещения импортного спортивного оборудования и инвентаря российскими аналогами, в том числе с учетом возможностей портала Бизнес-Навигатора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
	10 января 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Определены рыночные "ниши" и перспективные направления сотрудничества, в том числе предусматривающие 
разработку мер "коробочного" продукта для бизнеса с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки Национальной гарантийной системы и устранение барьеров при поиске (онлайн подбор) недвижимости для развития бизнеса


	РНП

	1.8.2
	Мероприятие:
Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, а также инициируемых/реализуемых ими проектов, претендующих на получение поддержки, определение индивидуальных потребностей в мерах государственной поддержки
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	С.И.Смирницкий


	Аналитический отчет с приложением перечня конкретных организаций и проектов в сфере физической культуры и спорта, претендующих на получение поддержки в части финансово, имущественного обеспечения, развития производства отечественного спортивного инвентаря и оборудования
	РНП

	1.8.3.
	Мероприятие:
Проведение семинаров и иных обучающих мероприятий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, крупных заказчиков и электронных торговых площадок 
	10 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Отчет организатора. Предметом семинаров и обучающих мероприятий являются вопросы законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство, формирование государственного заказа, закупочную деятельность, доступа к мерам поддержки субъектов МСП, реализуемых АО "Корпорация МСП" а также обмен кейсами и опытом.
Адресная рассылка информационных материалов субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта 
	РНП

	1.8.4.
	Мероприятие:
Разработка "дорожной карты" взаимодействия Минспорта России и представителей фитнес индустрии 
	1 марта 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	А.Ю.Лукичева
	Приказ
Минспорта России
	РНП

	1.8.
	Контрольная точка:
Сформирован перечень мер поддержки, включая финансовые продукты, и обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта о возможностях и условиях их получения 

	
	15 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части включения результатов развития МСП в сфере физической культуры и спорта. 
Внесены изменения в дорожную карту по организации взаимодействия Минспорта России и АО "Корпорация МСП" по развитию МСП в сфере физической культуры и спорта, созданы (актуализированы) межведомственные рабочие группы, в том числе по развитию фитнес индустрии, спортивной промышленности, государственно-частного партнерства 
	ПК

	1.9.1.
	Мероприятие:
Разработка предложений по приоритизации мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта и обеспечивающих опережающее развитие Дальневосточного и Северокавказского регионов
	1 января 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предложение по запросу на изменение паспорта федерального проекта
	РНП


	1.9.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	1 октября 2019 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части приоритизации мероприятий по развитию Дальневосточного и Северокавказского регионов


	ПК

	1.10.1.
	Мероприятие:
Разработка и согласование с Росстатом изменений в методику учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе предусматривающих индивидуальные критерии отнесения различных категорий и групп населения к систематически занимающимся и введение поправочного коэффициента для исключения двойного учета граждан
	10 января 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	А.Ю.Лукичева
	Проект
приказа Минспорта России 

	РНП


	1.10.2.
	Мероприятие:
Разработка методики учета взрослого населения (в возрасте от 16 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, с учетом результатов выборочного федерального статистического наблюдения Росстата за состоянием здоровья населения
	10 января 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	А.Ю.Лукичева
	Проект
приказа Минспорта России 
	РНП


	1.10.
	Контрольная точка:
Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и организовано статистическое наблюдение 
в отношении основной целевой аудитории федерального проекта - взрослого населения
	
	1 июля 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Приказ Минспорта России, согласованный в установленном порядке с Росстатом
	ПК

	1.11.1
	Мероприятие:
Определение среди субъектов Российской Федерации экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" (детей младшего возраста, школьников, студентов, жителей села, пенсионеров, работодателей, клиентов фитнес клубов, самостоятельно занимающихся во дворах и парках) в систематические занятия физической культурой и спортом
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	А.Л.Дмитриева
	Приказ Минспорта России,
экспериментальные площадки созданы для апробации, отбора и последующего распространения эффективных методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан 
	РНП

	1.11.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений с субъектами Российской Федерации по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом
	1 марта 2019 г.
	15 апреля 2019 г.
	А.Ю.Лукичева
	Проекты соглашений между Минспортом России и субъектами Российской Федерации 
	РНП

	1.11.
	Контрольная точка:
С 18 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о создании экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом
	
	1 мая 2019 г.
	В.Н.Малиц
	Заключенные соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	1.12.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта акта о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	15 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект акта Правительства Российской Федерации, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	1.12.
	Контрольная точка:
Утвержден акт о правилах предоставления субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков
	Постановление Правительства Российской Федерации 
	ПК

	1.13.1.
	Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 марта 2019 г.
	1 апреля 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке
	РНП

	1.13.2.
	Мероприятие:
Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	1.13.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	1.13.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва


	
	1 мая 2019 г.
	А.В.Росляков
	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями 
	ПК

	1.14.1.
	Мероприятие:
Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	А.Л.Дмитриева

	Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля
	РНП


	1.14.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	А.Л.Дмитриева

	Проект соглашения, устанавли​вающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	1.14.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	
	1 июня 2019 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	1.15.1.
	Мероприятие:
Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Е.В.Лебедев
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	1.15.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Е.В.Лебедев
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	1.15.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях
	
	1 марта 2019 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	1.16.1.
	Мероприятие:
Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Л.А.Сараева
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	1.16.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности 
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Л.А.Сараева
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	1.16.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности
	
	1 марта 2019 г.
	Б.В.Гришин

	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	1.17.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	А.Ю.Лукичева
	Аналитический отчет
	РНП

	1.17.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	15 декабря 2019 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий 
в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	2.
	Результат:
Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	1 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	М.В.Томилова
	Определение 
и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе 
в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания и т.д.) и социальных сетях
	ПС

	2.1.1.
	Мероприятие:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	С.А. Назаров
	Предоставление субсидии 
из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации 
на финансовое обеспечение государственного задания


	РНП

	2.1.2.
	Мероприятие:
Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию центра по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании, поддержка его работы
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	С.А. Назаров
	ФГАУ "Управление спортмероприятий" определено оператором информационно-коммуникационной кампании
	РНП

	2.1
	Контрольная точка:
Создан центр по разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании 


	
	1 ноября 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Созданное 
в структуре ФГАУ "Управления спортмероприятий" структурное подразделение осуществляет деятельность по разработке и реализации мероприятий информационно-коммуникационной кампании
	ПК

	2.2.1
	Мероприятие:
Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	С.А. Назаров
	Подготовлены предложения, в том числе коммерческие, партнерам по участию в информационно-коммуникационной кампании
	РНП

	2.2
	Контрольная точка:
Заключены соглашения/договора/контракты 
с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон
	ПК

	2.3.1
	Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих социологические исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.А. Назаров
	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон
	РНП

	2.3.2.
	Мероприятие:
Проведение социологического исследования для научного обоснования и разработки проекта концепции, а также перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 марта 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	С.А. Назаров
	Проведен комплекс мероприятий в целях получения достоверных корректных данных для разработки проекта концепции и формирования перечня мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	РНП

	2.3
	Контрольная точка:
Сформирован отчет о результатах социологического исследования
	
	1 мая 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Аналитический отчет, включающий проект концепции 
и кейсы для реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (средства и методы коммуникации 
с различными целевыми аудиториями, инструменты и каналы взаимодействия 
с аудиторией, макеты рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции и т.д.) 
	ПК

	2.4.1
	Мероприятие:
С учетом результатов социологического исследования разработан проект концепции информационно-коммуникационной кампании
	1 мая 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	С.А. Назаров
	Предложения в проект концепции
	РНП

	2.4.
	Контрольная точка:
Утверждена концепция информационно-коммуникационной кампании


	
	1 июля 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Решение Министра 
	ПК

	2.5.1
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой и спортом (с учетом имеющихся наработок), 
апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании (не более 10 субъектов Российской Федерации)
	1 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	А.С. Назаров
	Отчеты о проведении мероприятий и спецпроектов, информационные материалы, видеоролики, фотообзоры
	РНП

	2.5
	Контрольная точка:
С учетом результатов апробации утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании 
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Решение Министра
	ПК

	2.6.1
	Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора организаций, осуществляющих разработку методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании, заключение соглашения/договора/контракта с победителем
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	А.С. Назаров
	Соглашение/договор/контракт, устанавливающее обязательства и ответственность сторон
	РНП

	2.6.2
	Мероприятие:
Разработка методологии мониторинга 
и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 марта 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	С.А. Назаров
	Подготовка предложений по методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	РНП

	2.6.3.
	Мероприятие:
Апробация и корректировка методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 июня 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	С.А. Назаров
	Анализ методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	РНП

	2.6
	Контрольная точка:
Утверждение методологии мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Решение руководителя проекта 
	ПК

	2.7.1
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Т.В. Ковалева
	Аналитический отчет
	РНП

	2.7.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	15 декабря 2019 г.
	К.А. Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	3.
	Результат:
В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	П.В.Новиков
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	3.1.1.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	3.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	3.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	3.2.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	3.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности

	РНП


	3.2.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	3.3.1.
	Мероприятие:
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	3.3.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 
на 2016-2020 годы "
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	3.3.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 
на 2016-2020 годы "
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	3.4.1.
	Мероприятие:
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	3.4.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности


	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	3.4.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	3.5.1.
	Мероприятие:
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП


	3.5.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	3.5.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города-курорта Кисловодска
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	3.6.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
 на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 
на 2016-2020 годы"
	1 апреля 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	3.6.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов о распре​делении в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудо​ва​ния для малых спортивных площадок, создание и модернизацию объектов спортивной инфра​структуры для занятий физической культурой  и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"
	
	25 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	3.7.1.
	Мероприятие:
Проведение научного исследования по разработке моделей развития и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон
	1 марта 2019 г.
	15 октября 2019 г.
	А.Г.Абалян 
	НИР,
предусматривающий разработку научно-обоснованных подходов к пространственному (территориальному) развитию физической культуры и спорта путем устранения инфраструктурных ограничений, выравнивания показателей обеспеченности населения объектами спорта с учетом возможностей рекреационных, парковых зон и региональных особенностей (климатогеографи​ческие условия, исторические и культурные традиции)
	РНП

	3.7.
	Контрольная точка:
Сформирован отчет о научно-исследовательской работе по разработке моделей развития 
и управления системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и иных досуговых зон
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Протокол комиссии Минспорта России
	ПК

	3.8.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Аналитический отчет
	РНП

	3.8.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2019 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК


	ПК

	4.
	Результат:
В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	4.1.1.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	4.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	4.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	4.2.1.
	Мероприятие:
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	4.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Д.И.Долганов
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	4.2.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	
	1 марта 2019 г.
	А.А.Морозов

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	4.3.1.
	Мероприятие:
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП


	4.3.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	4.3.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	4.4.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	1 апреля 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный
в установленном порядке
	РНП


	4.4.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
о распределении в 2020 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние,
поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва


	
	25 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	5.
	Результат:
В целях развития хоккея 
в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 
5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	5.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	5.1.2.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	5.1.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	5.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки по хоккею
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	5.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	1 апреля 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	5.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
о распределении в 2020 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 
и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	
	25 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	6.
	Результат:
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	6.1.1.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	6.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу
	10 января 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	6.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по футболу
	
	1 марта 2019 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	6.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта
распределения в 2020 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	1 апреля 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	6.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
о распределении в 2020 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 
и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	
	25 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	7.
	Результат:
Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40%
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	П.В.Новиков
	Утверждено техническое задание на проектирование
	ПС

	7.1.1.
	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля
	1 января 2019 г.
	30 июня 2019 г.
	В.В.Алексеев
	Предоставление бюджетных инвестиций
	РНП

	7.1.2.
	Мероприятие:
Проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации для выполнению проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде
	1 января 2019 г.
	30 июня 2019 г.
	В.В.Алексеев
	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке
	РНП

	7.1.
	Контрольная точка:
Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федерального центра в г. Калининграде
	
	25 декабря 2019 г.
	А.В.Росляков
	Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского федераль​ного центра в г. Калининграде
	ПК

	8.
	Результат:
Созданы новые модели компетенций 
и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	И.М.Сидоркевич
	Решения Федерального учебно-методического объединения 
в области физической культуры и спорта и Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта
	ПС

	8.1.1.
	Мероприятие:
Разработка федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера
	10 января 2019 г.
	1 мая 2019 г.
	Г.В.Богомолов
	Проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера
	РНП


	8.1.
	Контрольная точка:
Утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки "Спорт" и среднего профессионального образования по специальности "Спорт" с присвоением квалификации тренера
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации
	ПК

	8.2.1.
	Мероприятие:
Разработка образовательной программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах 
	10 января 2019 г.
	1 сентября 2019 г.
	С.Е. Бакулев
	Проект образовательной программы

	РНП


	8.2.2
	Мероприятие:
Разработка образовательной программы профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки
	10 января 2019 г.
	1 сентября 2019 г.
	Т.В. Михайлова 
	Проект образовательной программы

	РНП


	8.2.
	Контрольная точка:
Утверждены образовательные программы обучения инструкторов 
по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и профессиональной подготовки тренеров организаций спортивной подготовки
	
	1 ноября 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Решение Федерального учебно-методического объединения 
в области физической культуры и спорта
	ПК

	8.3.1.
	Мероприятие:
Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва
	10 января 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Проект приказа Минспорта России, 
 решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
	РНП


	8.3.
	Контрольная точка:
Утверждены методические рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва
	
	1 октября 2019 г.
	А.А.Морозов
	Приказ Минспорта России,
решение отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
	ПК

	8.4.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
	10 января 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Аналитические материалы, 
решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта
	РНП


	8.4.2.
	Мероприятие:
Организация деятельности в структуре Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта" центра оценки квалификации. Отбор на конкурсной основе не менее 50 площадок и организация работы на их базе экзаменационных центров проведения независимой оценки квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта и подготовка экспертов для экзаменационных центров
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	А.М. Кравцов
	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта
	РНП


	8.4.3.
	Мероприятие:
Организация разработки и утверждение не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, оценочных средств по квалификациям в сфере физической культуры и спорта, которые применяются Центрами оценки квалификации и экзаменационными центрами при проведении профессионального экзамена по соответствующим квалификациям (по не менее 1000 наименований квалификаций)
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Аналитические материалы,
Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта
	РНП


	8.4.
	Контрольная точка:
Создан центр оценки квалификации 
и экзаменационные центры (не менее 50), сформированные в структуре ОООР ФКИС наделены полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
в сфере физической культуры и спорта
	
	1 ноября 2019 г.
	А.А.Морозов

	Решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта
	ПК

	8.5.
	Контрольная точка:
Утверждены в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) не менее 1000 наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности в сфере физической культуры и спорта и на их основе утверждены оценочные средства Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (не менее чем 
по 1000 квалификациям)
	
	1 ноября 2019 г.
	А.А.Морозов

	Акт Национального агентства развития квалификаций

	ПК

	8.6.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования 
	10 января 2019 г.
	1 ноября 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Аналитический отчет
	РНП

	8.6.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	1 ноября 2019 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	9.
	Результат:
Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу
	10 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	И.М.Сидоркевич

	Разрабатываются совместно 
с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными учреждениями
	ПС

	9.1.1.
	Мероприятие:
Анализ существующих методик 
и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов 
по футболу, подготовка предложений 
в проект требований 
	10 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Г.В.Богомолов
	Проект требований
	РНП

	9.1.2.
	Мероприятие:
Анализ существующих методик и передового международного опыта подготовки тренеров и специалистов по хоккею, подготовка предложений в проект требований
	10 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Г.В.Богомолов
	Проект требований
	РНП

	9.1.
	Контрольная точка:
Определены основные количественные и качественные характеристики программ повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу 
	
	15 декабря 2019 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Решение Министра 
	ПК

	10.
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	С.В.Косилов
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	10.1.1.
	Мероприятие:
Развитие системы подготовки спортивного резерва
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий 
из федерального бюджета организациям
	РНП


	10.1.2.
	Мероприятие:
Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	К.В.Вырупаев

	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РНП


	10.1.3.
	Мероприятие:
Организация спортивной подготовки 
в учреждениях, подведомственных Минспорту России
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	Д.И.Долганов

	Аналитический отчет
	РНП


	10.2.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25 декабря 2019 г.
	А.А.Морозов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	10.3.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	К.В.Вырупаев

	Аналитический отчет
	РНП

	10.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2019 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	11.
	Результат: 
Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной подготовки
	1 января 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	С.В.Косилов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	11.1.1.
	Мероприятие:
Актуализация 54 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	1 апреля 2019 г.
	1 октября 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Аналитические материалы,
проект приказа Минспорта России
	РНП


	11.1.
	Контрольная точка:
Утверждены 54 федеральных стандарта спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	
	1 декабря 2019 г.
	А.А.Морозов
	Приказ Минспорта России
	ПК

	11.2.1.
	Мероприятие: 
Подготовка и согласование в установленном порядке предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в части учета деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	10 января 2019 г.
	1 октября 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Проект акта Росстандарта
	РНП


	11.2.2.
	Мероприятие: 
Подготовка и согласование 
в установленном порядке предложений по актуализации критериев, показателей (целевых индикаторов) и инструментов (методик) оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта в части подготовки спортивного резерва
	10 января 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Д.И.Долганов 
	Проект акта Правительства Российской Федерации
	РНП


	11.2.3.
	Мероприятие:
Разработка и согласование в установленном порядке предложений по внедрению кластерных моделей использования объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки
	1 февраля 2019 г.
	1 июня 2019 г.
	К.В.Вырупаев
	Проект совместного приказа Минспорта России и заинтересованного ФОИВ
	РНП


	11.2.
	Контрольная точка:
Приняты федеральный закон, акты и решения, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	
	15 декабря2019
	А.А.Морозов
	Федеральный закон, распоряжение акты федеральных органов исполнительной власти
	ПК

	12.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения 
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
	1 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	М.В.Томилова
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС


	12.1.1.
	Мероприятие:
Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения 
в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов
	1 марта 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	А.Г.Абалян 
	НИР,
предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям
	РНП

	12.1.2.
	Мероприятие:
Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола
	1 марта 2020 г.
	15 октября 2020 г.
	А.Г.Абалян 
	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения
	РНП

	12.1.
	Контрольная точка:
Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик по организации физического воспитания всех категорий и групп населения
	
	15 ноября 2020 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Протокол комиссии Минспорта России
	ПК

	12.2.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов
	1 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	А.Л.Дмитриева

	Отчет организатора
мероприятий

	РНП


	12.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи
	
	15 декабря 2020 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	12.3
	Контрольная точка:
Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новые всероссийские фестивали корпоративного спорта
	
	15 декабря 2020 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	12.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15 декабря 2020 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет
о реализации ЕКП
	ПК

	12.5.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
3 летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения
	
	15 декабря 2020 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет
о реализации ЕКП
	ПК

	12.6.1.
	Мероприятие:
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
	1 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	В.В.Ерошов

	Отчеты
федерального и региональных
операторов комплекса ГТО. 
Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов 
и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	РНП


	12.6.
	Контрольная точка:
Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
	
	1 апреля 2020 г.
	В.Н.Малиц
	Проект доклада Правительства Российской
Федерации
Президенту
Российской Федерации
	ПК

	12.7.1.
	Мероприятие:
Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом
	10 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	В.Н.Клецкин 
	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех",
Минпромторга России и Минэнерго России, и комплектуются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах
	РНП

	12.7.
	Контрольная точка:
На базе не менее 300 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы

 
	
	15 декабря 2020 г.
	И.В.Галаев

	Отчет
ВФСО "Трудовые резервы"
	ПК

	12.8.1.
	Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов), некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 февраля 2020 г.
	1 апреля 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке
	РНП

	12.8.2.
	Мероприятие:
Государственная поддержка организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2020 г.
	1 мая 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	12.8.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2020 г.
	1 мая 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности 
	РНП


	12.8.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	
	1 мая 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и некоммерческими организациями
	ПК

	12.9.1.
	Мероприятие:
Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	А.Л.Дмитриева

	Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля
	РНП


	12.9.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	А.Л.Дмитриева

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	12.9.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	
	1 июня 2020 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	12.10.1.
	Мероприятие:
Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Е.В.Лебедев
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	12.10.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях


	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Е.В.Лебедев
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	12.10.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях
	
	1 марта 2020 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	12.11.1.
	Мероприятие:
Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Л.А.Сараева
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	12.11.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности 
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Л.А.Сараева
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности

	РНП


	12.11.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности
	
	1 марта 2020 г.
	Б.В.Гришин 
	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	12.12.1
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	А.Ю.Лукичева
	Аналитический отчет
	РНП

	12.12.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	15 декабря 2020 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	13.
	Результат:
Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
	1 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	М.В.Томилова
	План реализации информационно-коммуникационной кампании
	ПС

	13.1.1
	Мероприятие:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.А. Назаров
	Предоставление субсидии 
из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации 
на финансовое обеспечение государственного задания
	РНП

	13.1.2.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по пропаганде систематических занятий физической культурой 
и спортом 
	1 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.А. Назаров
	Аналитический отчет
	РНП

	13.1.3.
	Мероприятие:
Апробация мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.А. Назаров
	Аналитический отчет
	РНП

	13.1.
	Контрольная точка:
Мероприятия информационно-коммуникационной кампании стартовали на территории 85 субъектов Российской Федерации
	
	1 марта 2020 г.
	Т.В. Ковалева
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	13.2.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования 
	20 февраля 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Т.В. Ковалева
	Аналитический отчет
	РНП

	13.2.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	1 марта 2020 г.
	К.А. Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	14.
	Результат:
В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	14.1.1.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием


	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	14.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	14.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	14.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поставку спортивного оборудования
	1 апреля 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	14.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования
	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	14.3.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Аналитический отчет
	РНП

	14.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2020 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	15.
	Результат:
В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации 
	ПС

	15.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	15.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой 
и спортом
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	15.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	15.2.1.
	Мероприятие:
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	15.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	15.2
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы"
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	15.3.1.
	Мероприятие:
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа


	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП


	15.3.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 
на территории города-курорта Кисловодска
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	15.3.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 
на территории города-курорта Кисловодска
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	15.4.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	1 апреля 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	15.4.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
о распределении в 2021 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	16.
	Результат:
В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	16.1.1.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	16.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	16.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	16.2.1.
	Мероприятие:
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	16.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Д.И.Долганов

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	16.2.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации
	
	1 марта 2020 г.
	А.А.Морозов

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	16.3.1.
	Мероприятие:
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа 
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП


	16.3.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	16.3.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Пятигорске
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	16.4.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществ​ляющих подготовку спортивного резерва
	1 апреля 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный
в установленном порядке
	РНП


	16.4.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	17.
	Результат:
В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров 
не менее 60%
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	17.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	17.1.2.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	17.1.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	17.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	17.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	1 апреля 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	17.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 
и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею


	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	18.
	Результат: 
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 
37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	18.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом

	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	18.1.2.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	18.1.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	10 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	18.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	
	1 марта 2020 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	18.1.2.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	1 апреля 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	18.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки 
и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	19.
	Результат:
Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра
в г. Калининграде 
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	П.В.Новиков
	Организована приемка результатов работ по проектированию детского федерального центра
в г. Калининграде 


	ПС

	19.1.1.
	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	В.В.Алексеев
	Предоставление бюджетных инвестиций
	РНП

	19.1.2.
	Мероприятие:
Завершены проектные и изыскательские работы по строительству детского федерального центра в г. Калининграде (1 этап)
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	В.В.Алексеев
	Акт приемки выполненных работ
	РНП

	19.1.
	Контрольная точка:
Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"
	
	25 декабря 2020 г.
	А.В.Росляков
	Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза"
	ПК

	20.
	Результат:
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки
	1 февраля 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	И.М.Сидоркевич
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	20.1.1.
	Мероприятие:
Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	1 февраля 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Предоставление средств федерального бюджета 
на подготовку новых кадров
	РНП

	20.1.2.
	Мероприятие:
Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	1 февраля 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Отчет
субъекта Российской Федерации
	РНП


	20.1.3.
	Мероприятие:
Организация обучения штатных тренеров орга​низаций, осуществляющих спортивную подго​товку, не имеющих профильного образования
	1 февраля 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Отчет
субъекта Российской Федерации
	РНП


	20.1.
	Контрольная точка:
В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15 декабря 2020 г.
	А.А.Морозов 
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	20.2.1.
	Мероприятие:
Актуализация и согласование 
в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта
	1 апреля 2020 г.
	1 октября 2020 г.
	К.В.Вырупаев
	Проект
Приказа Минтруда России
	РНП


	20.2.
	Контрольная точка:
Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта 
	
	1 декабря 2020 г.
	А.А.Морозов
	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке
	ПК

	20.3.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования 
	1 октября 2020 г.
	1 ноября 2020 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Аналитический отчет
	РНП

	20.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	1 ноября 2020 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	21.
	Результат:
Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)
	10 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	И.М.Сидоркевич
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	21.1.1.
	Мероприятие:
Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	10 февраля 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Предоставление средств федерального бюджета 
	РНП

	21.1.2.
	Мероприятие:
Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров 
и специалистов по футболу, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения 
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Проект программы
	РНП

	21.1.3.
	Мероприятие:
Разработка на основе утвержденных требований программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, предусматривающей в том числе дистанционную форму обучения 
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Проект программы
	РНП

	21.1.
	Контрольная точка:
Утверждены программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу, в том числе предусматривающие дистанционное обучение 
	
	1 июня 2020 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Решение Министра
	ПК

	21.2.1.
	Мероприятие:
Изготовление печатных методических материалов по хоккею 
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Полиграфическая продукция
	РНП

	21.2.2.
	Мероприятие:
Изготовление печатных методических материалов по футболу
	10 января 2020 г.
	1 июня 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Полиграфическая продукция
	РНП

	21.2.
	Контрольная точка:
Изготовлено не менее 20 тыс. экземпляров печатных методических материалов по футболу и хоккею
	
	1 июня 2020 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Методические материалы подлежат широкому распространению 
(не только для участников программы повышения квалификации)
	ПК

	21.3.1.
	Мероприятие:
Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, 
в том числе с учетом дистанционной формы обучения
	1 июля 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Аналитический отчет
	РНП

	21.3.2.
	Мероприятие:
Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, 
в том числе с учетом дистанционной формы обучения
	1 июля 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Г.В.Богомолов
	Аналитический отчет
	РНП

	21.3.
	Контрольная точка:
Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы 
	
	15 декабря 2020 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Аналитический отчет
	ПК

	22.
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	10 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	С.В.Косилов
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	22.1.1.
	Мероприятие:
Развитие системы подготовки спортивного резерва
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий 
из федерального бюджета организациям
	РНП


	22.1.2.
	Мероприятие:
Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	К.В.Вырупаев
	Отчет организатора спортивных соревнований
	РНП


	22.1.3.
	Мероприятие:
Организация спортивной подготовки 
в учреждениях, подведомственных Минспорту России
	1 января 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	Д.И.Долганов

	Аналитический отчет
	РНП


	22.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25 декабря 2020 г.
	А.А.Морозов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	22.2.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2020 г.
	25 декабря 2020 г.
	К.В.Вырупаев

	Аналитический отчет
	РНП

	22.2.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2020 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	23.
	Результат: 
Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	10 января 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	С.В.Косилов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	23.1.1.
	Мероприятие:
Актуализация не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	1 апреля 2020 г.
	1 октября 2020 г.
	К.В.Вырупаев
	Аналитические материалы,
проект приказа Минспорта России
	РНП


	23.1.
	Контрольная точка:
Принят акт об утверждении не менее 37 федеральных стандартов спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта и распространении их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	
	1 декабря 2020 г.
	А.А.Морозов
	Приказ Минспорта России
	ПК

	23.2.1.
	Мероприятие: 
Проведение в субъектах Российской Федерации организационно-штатных мероприятий по созданию на базе региональных центров спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	1 февраля 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	К.В.Вырупаев
	Отчет подведомственной Минспорту России организации, отчет субъекта Российской Федерации
	РНП


	23.2.
	Контрольная точка:
Во всех субъектах Российской Федерации на базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	
	15 декабря 2020 г.
	А.А.Морозов
	Аналитический отчет, отчеты субъекта Российской Федерации
	ПК

	24.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения 
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 
3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	М.В.Томилова
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС


	24.1.1.
	Мероприятие:
Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов 
	1 марта 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	А.Г.Абалян
	НИР,
предусматривающий комплексный анализ изменения условий для занятий физической культурой и спортом и отношения населения к таким занятиям
	РНП

	24.1.2.
	Мероприятие:
Проведение научного исследования по разработке современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола
	1 марта 2021 г.
	15 октября 2021 г.
	А.Г.Абалян
	НИР, предусматривающий разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию действующих и подготовке современных методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения
	РНП

	24.1.
	Контрольная точка:
Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса и отчет о научно-исследовательской работе, содержащие научно-обоснованные предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения
	
	15 ноября 2021 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Протокол комиссии Минспорта России
	ПК

	24.2.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов
	1 января 2020 г.
	15 декабря 2021 г.
	А.Л.Дмитриева

	Отчет организатора
мероприятий

	РНП


	24.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 130 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи 
	
	15 декабря 2021 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	24.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	15 декабря 2021 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	24.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15 декабря 2021 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет
о реализации ЕКП
	ПК

	24.5.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
трех летних - среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимнего - среди всех категорий населения
	
	15 декабря 2021 г.
	В.Н.Малиц
	Отчет
о реализации ЕКП
	ПК

	24.6.1.
	Мероприятие:
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	В.В.Ерошов

	Отчеты
федерального и региональных
операторов комплекса ГТО. 
Реализация комплекса ГТО предусматривает подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	РНП


	24.6.
	Контрольная точка:
Подготовлен проект доклада о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
	
	1 апреля 2021 г.
	В.Н.Малиц
	Проект доклада Правительства Российской Федерации
Президенту Российской Федерации
	ПК

	24.7.1
	Мероприятие:
Формирование сети физкультурно-спортивных клубов, координируемых ВФСО "Трудовые резервы", для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом
	10 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	В.Н.Клецкин 
	Физкультурно-спортивные клубы создаются в качестве структурных подразделений ВФСО "Трудовые резервы" на предприятиях, объединяемых системами ГК "Ростех", Минпромторга России и Минэнерго России, и комплекту​ются инструкторами по спорту, обеспечивающими проведение занятий физической культурой и спортом в организованных формах
	РНП

	24.7
	Контрольная точка:
На базе не менее 600 промышленно-производственных предприятий созданы и действуют физкультурно-спортивные клубы 
	
	15 декабря 2021 г.
	И.В.Галаев

	Отчет
ВФСО "Трудовые резервы"
	ПК

	24.8.1.
	Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 февраля 2021 г.
	1 апреля 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке
	РНП

	24.8.2.
	Мероприятие:
Государственная поддержка организаций, реа​лизующих проекты в сфере физической куль​туры, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2021 г.
	1 мая 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	24.8.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	1 апреля 2021 г.
	1 мая 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	24.8.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
	
	1 мая 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минспортом России и некоммерческими организациями 
	ПК

	24.9.1.
	Мероприятие:
Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2021 г.
	1 июня 2021 г.
	А.Л.Дмитриева

	Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации - победителю Фестиваля
	РНП


	24.9.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
	10 января 2021 г.
	1 июня 2021 г.
	А.Л.Дмитриева

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления иного межбюджетного трансферта, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	24.9.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа


	
	1 июня 2021 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	24.10.1.
	Мероприятие:
Организация подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Е.В.Лебедев
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	24.10.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Е.В.Лебедев
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	24.10.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 
в физкультурных мероприятиях
	
	1 марта 2021 г.
	В.Н.Малиц

	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	24.11.1.
	Мероприятие:
Развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержка массового физкультурно-спортивного движения
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Л.А.Сараева
	Предоставление субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям
	РНП


	24.11.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности 
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Л.А.Сараева
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	24.11.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из федерального бюджета организациям, обеспечивающим развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности
	
	1 марта 2021 г.
	Б.В.Гришин
	Соглашения между Минспортом России и организациями
	ПК

	24.12.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	А.Ю.Лукичева
	Аналитический отчет
	РНП

	24.12.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	15 декабря 2021 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	25.
	Результат:
Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	М.В.Томилова
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	25.1.1.
	Мероприятие:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
	10 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	С.А. Назаров
	Предоставление субсидии 
из федерального бюджета подведомственной Минспорту России организации 
на финансовое обеспечение государственного задания


	РНП

	25.1.2
	Мероприятие:
Поддержка работы центра 
по реализации мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	С.А. Назаров
	Отчеты о результатах работы
	РНП

	25.1.3.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	С.А. Назаров
	Отчет о проведении мероприятий, информационные материалы, видеоролики, фотобзоры
	РНП

	25.1.3
	Мероприятие:
Проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий (спецпроектов) информационно-коммуникационной кампании
	1 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	С.А. Назаров
	Аналитический отчет
	РНП

	25.1
	Контрольная точка:
С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании
	
	15 декабря 2021 г.
	Т.В. Ковалева
	Решение Министра
	ПК

	25.2.1.
	Мероприятие:
Привлечение организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, проведение конкурсных процедур
	1 января 2021 г.
	1 ноября 2021 г.
	С.А. Назаров
	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон
	РНП

	25.2
	Контрольная точка:
Заключены соглашения/договора/контракты с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании
	
	1 ноября 2021 г.
	Т.В. Ковалева
	Соглашения/договора/контракты, устанавливающие обязательства и ответственность сторон

	ПК

	25.3.1
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий в части организации информационно-коммуникационной кампании и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	Т.В. Ковалева
	Аналитический отчет
	РНП

	25.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	15 декабря 2021 г.
	К.А. Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	26.
	Результат:
В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	26.1.1.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	26.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	26.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок


	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	26.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	1 апреля 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	26.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение 
к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	26.3.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию инфраструктуры в целях повышения обеспеченности населения объектами спорта, а также в системе подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Аналитический отчет
	РНП

	26.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2021 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	27.
	Результат:
В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, 
в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации 
	ПС

	27.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	27.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности

	РНП


	27.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	27.2.1.
	Мероприятие:
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РНП


	27.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 
на территории города-курорта Кисловодска
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	27.2.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 
на территории города-курорта Кисловодска
	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашение между Минкавказом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	27.3.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	1 апреля 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	27.3.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
о распределении в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	28.
	Результат:
В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	28.1.1.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	28.1.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	28.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков
	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации
	ПК

	28.2.1.
	Мероприятие:
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	РНП


	28.2.2.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Д.И.Долганов
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	28.2.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	
	1 марта 2021 г.
	А.А.Морозов

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	28.3.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	1 апреля 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный
в установленном порядке
	РНП


	28.3.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение 
к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние,
поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	29.
	Результат:
В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	29.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	29.1.2.
	Мероприятие:
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	29.1.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	29.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	29.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	1 апреля 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	29.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
о распределении в 2022 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	30.
	Результат: 
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 
21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	30.1.1.
	Мероприятие:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
для занятий физической культурой и спортом
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	30.1.2.
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
	РНП

	30.1.3.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	10 января 2021 г.
	1 марта 2021 г.
	С.И.Смирницкий 
	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности
	РНП


	30.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки и на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры 
по футболу
	
	1 марта 2021 г.
	А.В.Росляков

	Соглашения между Минспортом России и субъектами Российской Федерации
	ПК

	30.2.1.
	Мероприятие: 
Разработка и согласование в установленном порядке проекта распределения в 2022 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры по футболу
	1 апреля 2021 г.
	1 июля 2021 г.
	С.И.Смирницкий

	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РНП


	30.2.
	Контрольная точка:
Утверждено приложение 
к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов о распределении в 2022 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры 
по футболу
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Федеральный закон 
о федеральном бюджете 
	ПК

	31.
	Результат:
Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20%
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	П.В.Новиков
	Контроль строительства в установленном порядке 
	ПС

	31.1.1.
	Строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля


	1 января 2021 г.
	30 июня 2021 г.
	В.В.Алексеев
	Предоставление бюджетных инвестиций
	РНП

	31.1.2.
	Мероприятие:
Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде 
	1 января 2021 г.
	30 июня 2021 г.
	В.В.Алексеев
	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке
	РНП

	31.1.
	Контрольная точка:
Заключен контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начато строительство
	
	25 декабря 2021 г.
	А.В.Росляков
	Государственный контракт на строительство детского федерального центра в г. Калининграде и начало строительства
	ПК

	32.
	Результат:
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе 
с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки
	1 февраля 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	И.М.Сидоркевич
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	32.1.1.
	Мероприятие:
Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	1 февраля 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Предоставление средств федерального бюджета 
на подготовку новых кадров
	РНП

	32.1.2.
	Мероприятие:
Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	1 февраля 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Отчет
субъекта Российской Федерации
	РНП


	32.1.3.
	Мероприятие:
Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	1 февраля 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Отчет
субъектов Российской Федерации
	РНП


	32.1.
	Контрольная точка:
В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15 декабря 2021 г.
	А.А.Морозов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	32.2.1.
	Мероприятие:
Актуализация и согласование 
в установленном порядке профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта
	1 апреля 2021 г.
	1 октября 2021 г.
	К.В.Вырупаев
	Проект
Приказа Минтруда России
	РНП


	32.2.
	Контрольная точка:
Утверждено 5 профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта 
	
	1 декабря 2021 г.
	А.М.Кравцов 

	Приказ Минтруда России, согласованный в установленном порядке
	ПК

	32.3.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию кадрового обеспечения физической культуры и спорта и эффективности их функционирования 

	1 октября 2021 г.
	1 ноября 2021 г.
	Т.Г.Фомиченко
	Аналитический отчет
	РНП

	32.3.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	1 ноября 2021 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результата.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК

	33.
	Результат:
Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею
 (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек)
	10 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	И.М.Сидоркевич
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	33.1.1.
	Мероприятие:
Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
	10 февраля 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Предоставление средств федерального бюджета 
	РНП

	33.1.2.
	Мероприятие:
Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, 
в том числе с учетом дистанционной формы обучения
	10 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Аналитический отчет
	РНП


	33.1.3.
	Мероприятие:
Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, 
в том числе с учетом дистанционной формы обучения
	10 января 2021 г.
	15 декабря 2021 г.
	Г.В.Богомолов
	Аналитический отчет
	РНП


	33.1.
	Контрольная точка:
Прошедшим повышение квалификации тренерам и специалистам выданы подтверждающие документы 
	
	15 декабря 2021 г.
	Т.Г.Фомиченко 
	Аналитический отчет
	ПК

	34.
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	С.В.Косилов
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	34.1.1.
	Мероприятие:
Развитие системы подготовки спортивного резерва
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	Д.И.Долганов

	Предоставление субсидий 
из федерального бюджета организациям
	РНП


	34.1.2.
	Мероприятие:
Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	1 января 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	К.В.Вырупаев
	Отчет организатора спортивных соревнований
	РНП


	34.1.3.
	Мероприятие:
Организация спортивной подготовки 
в учреждениях, подведомственных Минспорту России
	1 января 2019 г.
	25 декабря 2019 г.
	Д.И.Долганов

	Аналитический отчет
	РНП


	34.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25 декабря 2021 г.
	А.А.Морозов
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ПК

	34.2.1.
	Мероприятие:
Проведение мониторинга достаточности реализуемых мероприятий по развитию системы подготовки спортивного резерва и эффективности их функционирования 
	1 ноября 2021 г.
	25 декабря 2021 г.
	К.В.Вырупаев
	Аналитический отчет
	РНП

	34.2.
	Контрольная точка:
Внесены изменения в план мероприятий по реализации федерального проекта
	
	25 декабря 2021 г.
	К.А.Орлов
	Запрос на изменение паспорта федерального проекта в части изменения набора мероприятий в рамках результатов.
Доклад рассмотрен на ПК
	ПК


___________


